

**I. IZMJENA I DOPUNA
PRIORITETNOG PLAN NABAVE
HRVATSKIH AUTOCESTA ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE
ZA 2015. GODINU**

NOVA STAVKA
IZMJENA POSTOJEĆE STAVKE

Sektor za održavanje

EV.BR.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka JN	Ugovor o JN/ Okvirni sporazum/ Ugovor po OS/ Ugovor bag	Planirani početak postupka JN (mjesec)	Planirano trajanje Ugovor o JN/ Okvirni sporazum/ Ugovor po OS (u mjesecima)
H 16	Održavanje video nadzora u sklopu sustava tehničke zaštite most Maslenica kao objekta od posebnog državnog značaja	190.000,00	ograničeni post. JN	Ugovor JN	siječanj	8 mjeseci
H 18	Sredstvo za tretiranje zaštitne žičane ograde	35.000	bagatelna	narudžbenica	siječanj	2 mjeseca
H 96	Ukapljeni naftni plin (UNP) - za grijanje i grijanje sanitarne vode za potrebe TJO Brinje, Perušić, Zagvozđ i Vrgorac	300.000	otvoreni post. JN	ugovor JN	veljača	12 mjeseci
H 40	Održavanje i popravak sustava daljinskog upravljanja i nadzora tunela Vrtlinovec i Hrastovec	120.000	bagatelna	ugovor bagatelna	ožujak	
H 45	Potrošni materijal za održavanje svjetlovodnih kabela	24.000	bagatelna	narudžbenica	veljača	2 mjeseca
H 94	Popravak regulatora napona RRN-1 na TS Tunel Umac	43.500	bagatelna	narudžbenica	veljača	1 mjesec
H 95	Centralna jedinica CPM 3300 za podstanicu TP4 sustava radiodifuzije tunela Škurinje I	22.100	bagatelna	narudžbenica	veljača	1 mjesec
H 97	Popravak kontrolera vatrodojavnog senzorskog kabela OTS2000-1758 iz TS Pod Vugleš	38.500	bagatelna	narudžbenica	veljača	2 mjeseca
H 76	Kartice vozača	100.000	bagatelna	narudžbenica		
OS 10	Isporuka i ugradnja prometnih znakova, opreme i signalizacije	650.000	Narudžbenica			

NOVA STAVKA

IZMJENA POSTOJEĆE STAVKE